伊吹区に土砂災害
早急な復旧と更なる豪雨災害の防止を

米原市民報
日本共産党米原市会議員
山脇正孝TEL52-1093
日本共産党米原市会議員
藤田正雄TEL55-1527
http://www.jcp-maibarashigidan.com/

7月1日伊吹区を土砂災害が襲いました。伊吹山より流れる勝山谷川が氾濫し土砂が伊吹区の住宅に流れ込んだものです。今回掲載した情報は8日、市より提供されたものです。伊吹山の勝山谷は以前から議会でも問題視されており、県も砂防ダムが予定されていました。写真と動画は2日、日本共産党米原市議団が現地を写したものです。また山脇議員は伊吹小の避難所を訪問し避難されている方を激励しました。

伊吹地先土砂災害の現在の状況（7/8現在）



被災地域の皆様へ　米原市 災害対策情報（令和６年７月８日(月)午後4時30分現在）

警戒レベル３ 高齢者等避難発令中！

災害対策に関するお問合せ：米原市災害対策本部(防災危機管理課)　電話５３－５１６１

災害の片づけ作業などを行う場合、熱中症対策を十分に行い、こまめな水分・ミネラルの補給を行ってください。

	現状	今後の対応
避難者支援 避難所運営状況 現状も避難所は開設中	■一次避難所（伊吹小） 避難者0人 7/8(月)正午現在 ■二次避難所（民宿） 避難者1人 7/8(月)正午現在 ■被災者ニーズ把握 市の対策本部会議に自治会役員がオンラインで参加 ■子どもの通学　スクールバスで通学を7/19(金)まで継続	●避難所開設を継続（伊吹小と民宿） ●保健師の避難所巡回 火曜日と金曜日の午前中 電話での健康相談は受付中 (担当:健康づくり課連絡先は最下部参照)
土砂災害の復旧対応	■砂防えん堤　(県)下流側浚渫作業を7/3(水)から継続中 (浚渫作業写真は別紙) ■伊吹山　市が３合目の土砂撤去を開始 ■市道　・市道伊吹太平寺線（鉱山道路）脇に土砂流出防止の大型土嚢を設置完了 ・市道の土砂撤去完了 ■県道　山東本巣線の土砂撤去、概ね終了(通行止め継続中) 山東伊吹線の土砂撤去、概ね終了(通行止め継続中) ■農業用水路　農業用水路の土砂撤去実施 ■集落内の道路等から搬出した土砂量　1,000㎥以上 ■その他　7/8(月)に市議会議員が自民党滋賀県連に緊急要望	●7/9(火)国土交通省 緊急災害対策派遣隊（テックフォース）が現地入りの予定 ●国土交通省の監視カメラを砂防えん堤に設置予定 ●市が簡易の土石流感知システムを砂防えん堤に設置予定 ●えん堤の浚渫は継続して実施中 ●(市)上流側の土砂撤去を7/９から開始
被災家屋への対応	■罹災証明（住家の被害程度の内容を証明する書類） 事前調査を完了し、現在、家屋被害判定中 別途、被災家屋があった場合については個別対応 ■被災した自宅の土砂・ごみの撤去 7/8（月）路上の土砂・ごみの回収を実施 ■伊吹自治会の災害対策拠点 伊吹生活改善センターに移動	●7/8(月)から一般ごみの回収を通常通り再開 ●被災家屋の防疫・消毒などについて対象世帯のニーズを聞き取り予定 健康に関する相談先：健康づくり課 電話５３－５１２５（平日午前8時30分～午後5時15分）

下のＱＲコードは災害現場の動画（7月2日）

県道路・県砂防の関係

滋賀県長浜土木事務所

【７月４日(木)17:00現在】　米原市伊吹 土砂災害対応

■周辺地図



■作業前

■作業後

■作業工程表　※今後の天候等により変更になる可能性があります。

作業項目	7／4(木)	7／5(金)	7／6(土)	7／7(日)	7／8(月)	7／9(火)	7／10(水)
応急復旧作業 県道 県堰堤	・道路土砂撤去 (7/4(木)で完了) ・堰堤土砂撤去 【建設業協会 長浜支部】	道路の土砂撤去は完了しましたが、通行規制は安全のため、当面継続します。規制の解除は、状況を見て、市と調整の上判断します。				路面散水清掃予定	
発生源調査	・現地踏査 ・国土交通省のヘリによる 調査・測量						